

RECURSOS INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO PRESENTADO A LA CC.AA. (AGOSTO 2018)		GESTIÓN PATRIMONIAL				FASES PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA						FASES EJECUCIÓN DE OBRA				FASES EQUIPAMIENTO				PUESTA EN MARCHA		
		Adquisición inmueble o parcela: En trámite / Finalizado / Desistido	Cesión del inmueble o parcela: En trámite / Finalizado / Desistido	Inmueble o parcela propiedad municipal. Subvención para obras	Inmueble o parcela propiedad de Cabildo o delegado por CC.AA.	Estudio Geotécnico	Levantamiento Topográfico	Redacción pliegos redacción proyecto y Dirección Obra	Licitación pliegos redacción proyecto y DO	Adjudicación servicio redacción proyecto y DO	Ejecución servicio redacción proyecto y DO	Redacción pliegos ejecución de obra	Licitación pliegos ejecución de obra	Adjudicación de obra	Ejecución de obra	Redacción pliegos equipamiento	Licitación pliegos equipamiento	Adjudicación equipamiento	Entrega equipamiento	SI	NO	OBSERVACIONES
Vivienda Tutelada del C.S.S. Taliarte (5 plazas residenciales)	Telde																					
Acondicionamiento de las zonas tercera izquierda y segunda central en el C.S.S. El Sabinal (24 plazas residenciales)	Las Palmas de GC																	parcialmente				
Acondicionamiento exterior y rehabilitación de un pabellón del C.S.S. Hoya del Parrado (18 plazas residenciales)	Las Palmas de GC																	parcialmente				
Reforma C.S.S. Hoya del Parrado (216 plazas residenciales + 30 CED)	Las Palmas de GC																					
C.S.S. San Francisco de Paula (50 plazas residenciales)	Las Palmas de GC		Finalizado																			
Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual (CAD) de Tamaraceite (62 plazas residenciales + 10 CED)	Las Palmas de GC		Finalizado																			
Ampliación de C.S.S. de Taliarte (120 plazas residenciales)	Telde																					
C.S.S. de Tamaraceite (135 plazas residenciales + 21 plazas CED)	Las Palmas de GC		Finalizado																			
C.S.S. Casablanca III	Las Palmas de GC		Desistido																			
C.S.S. El Drago (150 plazas CED)	Las Palmas de GC		Finalizado																			
Ampliación C.S.S. Tarazona (63 plazas residenciales + 30 CED)	Sta. M.ª de Guía																					
C.S.S. Salesianos	Sta. M.ª de Guía		Finalizado																			
C.S.S. Terror (36 plazas residenciales + 30 CED)	Terror																					
Hogar Funcional Terror (4 plazas residenciales + 13 CED)	Terror	Finalizado																				
C.S.S. Ingenio (90 plazas residenciales + 40 CED)	Ingenio		Finalizado																			
NOTAS																						
(1) Suspendidas las actuaciones por el Tribunal de Contratos del Cabildo como medida provisional ante el Recurso Especial presentado.																						
(2) Se desiste de esta actuación porque el estudio geotécnico concluye que no reúne las condiciones idóneas para la construcción. Se ha solicitado al Ayuntamiento la cesión de otro tipo de edificación (colegio o similar).																						
(3) Actuación excluida del II Plan de Infraestructura. El Cabildo de GC asume su financiación con fondos propios (aprox. 8M€). El Cabildo concede al Ayuntamiento 232.000€ para la redacción del proyecto de obras (23/02/2021)																						
NUEVOS RECURSOS INCORPORADOS AL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS – (2019-2020)		GESTIÓN PATRIMONIAL				FASES PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA						FASES EJECUCIÓN DE OBRA				FASES EQUIPAMIENTO				PUESTA EN MARCHA		
		Adquisición inmueble o parcela: En trámite / Finalizado / Desistido	Cesión del inmueble o parcela: En trámite / Finalizado / Desistido	Inmueble o parcela propiedad municipal. Subvención para obras	Inmueble o parcela propiedad de Cabildo	Estudio Geotécnico	Levantamiento Topográfico	Redacción pliegos redacción proyecto y Dirección Obra	Licitación pliegos redacción proyecto y DO	Adjudicación servicio redacción proyecto y DO	Ejecución servicio redacción proyecto y DO	Redacción pliegos ejecución de obra	Licitación pliegos ejecución de obra	Adjudicación de obra	Ejecución de obra	Redacción pliegos equipamiento	Licitación pliegos equipamiento	Adjudicación equipamiento	Entrega equipamiento	SI	NO	OBSERVACIONES
Edificio de la Tesorería (56 residenciales+40 CED)	Las Palmas de GC		En trámite																			
Adquisición Hogar Funcional (30 residenciales + 30 CED)					no procede	no procede																
Adquisición Hogar Funcional (15 residenciales + 15 CED)		Desistido			(2)																	
Ampliación CSS La Aldea (14 plazas residenciales)	La Aldea de S. Nicolás																					
Ampliación CSS Artenara (5 plazas residenciales)	Artenara																					
Reforma Residencia Municipal Agüimes (10 plazas residenciales)	Agüimes																					
Reforma Residencia de Gáldar (8 plazas residenciales)	Gáldar																					
Locales Casa del Mar (204 plazas CED)	Las Palmas de GC		En trámite	(2)																		
NOTAS																						
(1) Se desiste de esta actuación por la complejidad de la licitación. Esta actuación se reemplazará por otra propuesta a incluir en próxima remodelación del Plan (Casa Dunas)																						
(2) Se desiste de esta actuación por la complejidad de la licitación. Esta actuación se reemplazará por otra propuesta a incluir en próxima remodelación del Plan																						