
NOMBRE ESTADO 1.a RC

Celina 3943/2022 Anexo III 19/12/25 X 30/10/25 30/10/25 19/12/25

Celina 5458/2022 19/11/25 No procede 26/12/25

Celina 5176/2024 20/11/25 12/01/26

Tco 
Contrat.

Exp. 
Gestiona

1.Audiencia 
Contratista

2. informe 
Jco

3. Propuesta 
Resolución

3. a 
Solicitud 
de Aval

4. ANEXO 
CONTRAT
O

CADI TAMARACEITE - OBRA - 
EJECUCIÓN DE OBRA UTE SERVEO - 
PROYECON GALICIA, Exp. 2354/2020 
con AMPLIACIÓN DEL PLAZO 30/12/25 

MODIFICADO III

20/10/25 
Conformidad

21/11/2025 
Vto. 5/12/25

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
TÉCNICO LEGAL DE LAS 

INSTALACIONES ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS EN VARIOS 

CENTROS DEL INSTITUTO DE 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  (2ª)

Pdte  RC 19/11/25. Ana 
confirma con Luzma si RC 

en Informe Jco o en 
Decreto. Desistir del 
885/2025. Anexo II 

26/12/25

18/11/25 
Conformidad

a la firma 
26/11/25

PR/2025/718 – 
27/11/25

CD EL DRAGO - EJECUCIÓN DE 
CONTRATO - OBRA COLEGIO EL 

DRAGO _ DEICAN Exp. 3720/2022 con 
AMPLICACIÓN DE PLAZO hasta 

30/6/2026

Anexo I subido a la firma 
12/1/25

21/11/25 
Conformidad

a la firma 
27/11/25

PR/2025/724– 
1/12/25

 30/12/25 
Vto. 15/1/26


