
SEGUIMIENTO ESTADO ADMINISTRATIVO DEL II PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS 

31-dic-23

GESTIÓN PATRIMONIAL FASES PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA FASES EJECUCIÓN DE OBRA FASES EQUIPAMIENTO PUESTA EN MARCHA

SI NO OBSERVACIONES

Telde

Las Palmas de GC parcialmente

Las Palmas de GC parcialmente

Las Palmas de GC

C.S.S. San Francisco de Paula (50 plazas residenciales) Las Palmas de GC Finalizado

Las Palmas de GC Finalizado

Telde (1)

Las Palmas de GC Finalizado

C.S.S. Casablanca III Las Palmas de GC Desistido (2)

C.S.S. El Drago (150 plazas CED) Las Palmas de GC Finalizado

Sta. M.ª de Guía

C.S.S. Salesianos Sta. M.ª de Guía Finalizado (3)

C.S.S. Teror (36 plazas residenciales + 30 CED) Teror parcialmente

Hogar Funcional Teror (4 plazas residenciales + 13 CED) Teror Finalizado

C.S.S. Ingenio (90 plazas residenciales + 40 CED) Ingenio Finalizado

NOTAS

GESTIÓN PATRIMONIAL FASES PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA FASES EJECUCIÓN DE OBRA FASES EQUIPAMIENTO PUESTA EN MARCHA

SI NO OBSERVACIONES

Edificio de la Tesorería (56 residenciales+40 CED) Las Palmas de GC En trámite

Adquisición Hogar Funcional (30 residenciales + 30 CED) no proccede no proccede

Adquisición Hogar Funcional (15 residenciales + 15 CED) Desistido (2)

Ampliación  CSS La Aldea (14 plazas residenciales)

Ampliación CSS Artenara (5 plazas residenciales) Artenara

Agüimes

Reforma Residencia de Gáldar (8 plazas residenciales) Gáldar

Locales Casa del Mar (204 plazas CED) Las Palmas de GC En trámite (2)

NOTAS

RECURSOS INCLUIDOS EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO PRESENTADO A LA CC.AA. 

(AGOSTO 2018)

Adquisición 
inmueble o 
parcela: En 

trámite / 
Finalizado 
/Desistido

Cesión del 
inmueble o 
parcela: En 

trámite / 
Finalizado 
/Desisitido

Inmueble o 
parcela 

propiedad 
municipal. 

Subvención 
para obras

Inmueble o 
parcela 

propiedad de 
Cabildo o 

delegado por 
CC.AA.

Estudio 
Geotécnico

Levantamiento 
Topográfico

Redacción 
pliegos 

redacción 
proyecto y 

Dirección Obra

Licitación 
pliegos 

redacción 
proyecto y DO

Adjudicación 
servicio 

redacción 
proyecto y DO

Ejecución 
servicio 

redacción 
proyecto y DO

Redacción 
pliegos 

ejecución de 
obra

Licitación 
pliegos 

ejecución de 
obra

Adjudicación 
de obra

Ejecución de 
obra

Redacción 
pliegos 

equipamiento

Licitación 
pliegos 

equipamiento
Adjudicación 
equipamiento

Entrega 
equipamiento

Vivienda Tutelada del C.S.S. Taliarte (5 plazas 
residenciales
Acondicionamiento de las zonas tercera izquierda y 
segunda central en el C.S.S. El Sabinal (24 plazas 
residenciales)

Acondicionamiento exterior y rehabilitación de un pabellón 
del C.S.S. Hoya del Parrado (18 plazas residenciales)

Reforma C.S.S. Hoya del  Parrado (216 plazas 
residenciales + 30 CED)

Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual (CADI) de 
Tamaraceite (62 plazas residenciales + 10 CED)

Ampliación de C.S.S. de Taliarte (120 plazas residenciales)

C.S.S. de Tamaraceite (135 plazas residenciales + 21 
plazas CED)

Ampliación C.S.S. Tarazona (63 plazas residenciales + 30 
CED)

(1) Suspendidas las actuaciones por el Tribunal de Contratos del Cabildo como medida provisional ante el Recurso Especial 
presentado. 

(2) Se desiste de esta actuación porque el estudio geotécnico concluye que no reúne las condiciones idóneas para la construcción. Se 
ha solicitado al Ayuntamiento la cesión de otro tipo de edificación (colegio o similar). 

(3) Actuación excluida del II Plan de Infraestructura. El Cabildo de GC asume su financiación con fondos propios (aprox. 8M€). El 
Cabildo concede al Ayuntamiento 232.000€ para la redacción del proyecto de obras (23/02/2021)

NUEVOS RECURSOS INCORPORADOS AL PLAN 
DE INFRAESTRUCTURAS – (2019-2020)

Adquisición 
inmueble o 
parcela: En 

trámite / 
Finalizado 
/Desistido

Cesión del 
inmueble o 
parcela: En 

trámite / 
Finalizado 
/Desisitido

Inmueble o 
parcela 

propiedad 
municipal. 

Subvención 
para obras

Inmueble o 
parcela 

propiedad de 
Cabildo

Estudio 
Geotécnico

Levantamiento 
Topográfico

Redacción 
pliegos 

redacción 
proyecto y 

Dirección Obra

Licitación 
pliegos 

redacción 
proyecto y DO

Adjudicación 
servicio 

redacción 
proyecto y DO

Ejecución 
servicio 

redacción 
proyecto y DO

Redacción 
pliegos 

ejecución de 
obra

Licitación 
pliegos 

ejecución de 
obra

Adjudicación 
de obra

Ejecución de 
obra

Redacción 
pliegos 

equipamiento

Licitación 
pliegos 

equipamiento
Adjudicación 
equipamiento

Entrega 
equipamiento

La Aldea de S. 
Nicolás

octubre 
2021

octubre 
2021

Reforma Residencia Municipal Agüimes (10 plazas 
residenciales)

diciembre 
2021

(1) Se desiste de esta actuación por la complejidad de la licitación. Esta actuación se reemplazará por otra propuesta a incluir en 
próxima remodelación del Plan (Casa Dunas)

(2)  Se desiste de esta actuación por la complejidad de la licitación. Esta actuación se reemplazará por otra propuesta a incluir en 
próxima remodelación del Plan


	ESTADO ADMINISTRATIVO

